
LBA Schedule for 2016 day 176 to 181. Version 1.4 Time-stamp: <2016-06-22 15:00:00>
LST at Tid
6
12
18
0
Day 176
Fri Jun 24
vt02ad
v252ba lba3cm-2p-4IF.set
Ak-At-Cd-Hh-Ho-Mp-Pa-Td Ojha
fringe check
DSS43 70m
Day 177
Sat Jun 25
v252ba
v542b lba3cm-2p-4IF.set
Ak-At-Cd-Ho-Ke-Mp-Yg-Pa-Ww Moss
vt10as v537b lba18cr
AtHoMpPaTd Macc
DSS43 70m
fringe check
Day 178
Sun Jun 26
v537b
v486i lba3cm-2p-4IF.set
Ak-At-Cd-Hh-Ho-Ke-Mp-Yg-Pa-Ww Miller-Jones
v252bb
DSS43 70m
fringe check
Day 179
Mon Jun 27
v252bb lba3cm-2p-4IF.set
Ak-At-Cd-Hh-Ho-Ke-Mp-Yg-Pa-Wa Ojha
v255ab
ANTCAL DSS34
vc312
Day 180
Tue Jun 28
v255ab lba5cm-2p-4IF.set
At-Cd-Hh-Ho-Mp-Wa Ellingsen
v463i lba7mm-64MHz
AtMpTd Horiuchi
v493c
fringe check
DSS35 34m
fringe check
Day 181
Wed Jun 29
v493c lba3cm-2p-4IF.set
Ak-At-Cd-Ke-Mp-Yg-Pa-Wa Petrov
0
5
10
UT
15
20
10
14
20
AEST
2
8