
LBA Schedule for 2019 day 52 to 59. Version 1.4 Time-stamp: <2019-02-20 15:30>
LST at Tid
0
6
12
18
Day 52
Thu Feb 21
vt02ao 3cm-2p-2IF/64
All Setup
GM074 3cm-2p-2IF/64
WaAtMpPaHoCdYgKeHhTd Motta
Pa VGR2
DSS43
DSS35
Day 53
Fri Feb 22
GM074
vc369
vx027 1.6-2p-2IF
AtMpPaCdHo Chhetri
vc370
GM074 3cm-2p-2IF/64
WaAtMpPaHoCdYgKeHh Motta
Pa VGR2
DSS43
Day 54
Sat Feb 23
GM074
v252bq lba3cm-2p-2IF
WaAtMpPaHoCdYgKeHhTd Ojha
vc371
GM074 3cm-2p-2IF/64
WaAtMpPaHoCdYgKeHhTd Motta
Pa VGR2
DSS43
DSS35
DSS34
Day 55
Sun Feb 24
GM074
v252br lba3cm-2p-2IF
WaAtMpPaHoCdYgKeHhTd Ojha
Pa VGR2
DSS43
Hart
Pa Rx
Day 56
Mon Feb 25
v252br
vc372
v255ag 6.7GHz-2p-4IF
WaAtMpPaCdHo Hyland
Pa Rx
Hart
Day 57
Tue Feb 26
v255ag
vc373
v452e 6.0-2p-2IF
WaAtMpPaCdHo Chanapote
Day 58
Wed Feb 27
v452e
vc377
v452f 1.6-2p-2IF
AtMpPaCdHoTd Chanapote
DSS43
Hart
Day 59
Thu Feb 28
v452f
v558c 6.5GHz-2p-2IF/64
WaAtMpPaCdHoHh Yang
vx026c 6.7GHz-2p-2IF
WaAtMpPaCdHo Burns
Hart
0
5
10
UT
15
20
10
14
20
AEST
2
8