
LBA Schedule for 2004 day 320 to 326. Version 1.7 (3-Nov-2004)
LST at Tid
18
0
6
12
Day 320
Mon 15 Nov
VT002a 1.6GHz/16MHz/LL/disks
At-Mp-Pa-Ho-Cd Setup and fringe checks
V162c 1.6GHz/16MHz/LL/S2
At-Mp-Pa-Ho-Ti Dodson
V156f
Tid
Day 321
Tue 16 Nov
V156f 6.5GHz/16MHz/LR/S2
At-Mp-Pa-Ho-Cd Dodson
VT001h 2.3GHz/16MHz/LR/disks
At-Mp-Pa-Ho-Cd-Ti Imaging test
V174a 6.0GHz/8MHz/LR/S2
At-Mp-Pa Caswell
Tid
Day 322
Wed 17 Nov
V174a
VT001i 6.5GHz/64MHz/LR/disks
At-Mp-Pa-Cd 64MHz BW test
V175b|GG057B 2040MHz/disks
At-Mp-Pa-Ho-Cd Gurvits
Day 323
Thu 18 Nov
VT003a|V131at 2.3GHz/16MHz/LR/S2
At-Mp-Pa-Ho-Cd Phillips/Ojha
V172b 1.6GHz/16MHz/LL/S2
At-Mp-Pa-Ho-Hh-Ti Cimo
Tid
Day 324
Fri 19 Nov
V172b
V131ar 8.4GHz/16MHz/LR/S2+disks
At-Mp-Pa-Ho-Cd-Ka Ojha
Day 325
Sat 20 Nov
V131ar
V131as 8.4GHz/16MHz/LR/S2+disks
At-Mp-Pa-Ho-Cd-Hh Ojha
Day 326
Sun 21 Nov
V131as
No ATCA or Hh
0
5
10
15
20
UT